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FASI DI LAVORO OPERE COMPLEMENTARI

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7 SETTIMANA 8

SETTIMANA 9

SETTIMANA 10

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

Allestimento/Smontaggio del Cantiere

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SCAVI

Demolizione pavimentazione esistente

Rimozione caditoie, cordoli, zanelle, altri elementi prefabbricati

Scavi per realizzazione sottofondazioni e passaggi tubazioni

SERVIZI

Eventuale rimozione manufatti esistenti

Scavi per passaggio corrugati/tubazione

Posa di tubazioni/corrugati interrati per sottoservizi e fognature

Posa in opera di elementi prefabbricati ( pozzetti, chisini, caditoie, ecc)

OPERE DI PAVIMENTAZIONE

Formazione di sottofondo

Posa in opera di cordonati

Posa in opera della pavimentazione in pietra e finiture

OPERE SU PARAMENTO

Spicconature di Intonaci

Realizzazione Nuovi Intonaci

Opere di Finitura

ARREDO PIAZZA

Installazione arredo urbano
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