



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE A VIA BRODOLINI IN LOCALITA' PERIGNANO - PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1

Progettisti Architettonici

Dott. Ing. Giovanni Di Cecilia

Geom. Fabrizio Falchi

Geom. Luca Cipolli

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLE AREE LIMITROFE A VIA BRODOLINI IN LOCALITA' PERIGNANO - PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Descrizione fasi	Durata in giorni																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45								
Allestimento cantiere	X																																																				
Taglio di pavimentazione		X																																																			
Demolizione di corpo stradale			X	X	X																																																
Scavi					X	X	X	X	X																																												
Realizzazione fognatura										X	X	X	X	X	X																																						
Formazione di pozzetti																X	X	X	X																																		
Collocamento in opera di pozzetti e griglie																			X	X	X																																
Ripristino griglia trasversale																					X	X	X																														
Sistemazione terreni con profilatura scarpate e rifilatura cigli stradali																						X	X	X																													
Posa in opera di cordonati e zanelle																													X	X	X																						
Piantumazione alberi e semina prato																																																					
Riempimento scavi																																																					
Getto di calcestruzzo																																																					
Formazione strato di collegamento (binder)																																																					
Realizzazione tappeto di usura																																																					
Rifacimento segnaletica stradale orizzontale																																																					
Smantellamento cantiere																																																					

Casciana Terme Lari, Marzo 2019

Progettisti Architettonici

Dott. Ing. Giovanni Di Cecilia

Geom. Fabrizio Falchi

Geom. Luca Cipolli